
Магазин "Строителни материали
при Жорката

Task Name Start Date End Date Duration
Prede
cesso
rs

% Complete Status Assigned To Comments

1 High level analysis 01/05/17 01/13/17 7d 100% In Progress
2 А. Предварителен анализ на проекта 01/05/17 01/13/17 7d 100% Completed project manager
3 Изготвяне на спецификация 02/14/17 02/20/17 5d In Progress

4 B. Изготвяне на спецификация с
изискванията на клиента

02/14/17 02/16/17 3d In Progress project manager A, FS

5 C. Изготвяне на техническа
спецификация

02/17/17 02/20/17 2d Not Started project manager B, FS

6 Бюджет 02/21/17 02/23/17 3d Not Started

7 D. Определяне и разпределение на
ресурсите

02/21/17 02/21/17 1d Not Started project manager B+C, FS

8 E. Изготвяне на бюджета 02/22/17 02/23/17 2d Not Started project manager А+D, FS
9 Oпределяне на use-case за системата 02/24/17 03/01/17 4d Not Started

10 F. Изготване на use-case сценарии 02/24/17 03/01/17 4d Not Started developers' team & B+C, FS
11 Изработка на скиците (wireframing) 03/02/17 03/15/17 10d Not Started

12 G. Изработка на скиците (wireframing) на
визуалната част на системата

03/02/17 03/15/17 10d Not Started UX/UI designer F, FF

13 H. Изработка на скиците (wireframing) на
административната част на системата

03/02/17 03/10/17 7d Not Started UX/UI designer F, FF

14 Дизайн на архитектурата на системата 03/02/17 03/21/17 14d Not Started
15 I. Дизайн на архитектуратана системата 03/02/17 03/21/17 14d design architecter F, FS
16 Визуален дизайн на система 03/12/17 04/18/17 28d Not Started
17 J. Визуален дизайн на система 03/12/17 04/18/17 28d interface designer G, FS
18 Front-end имплементация 03/21/17 04/27/17 28d Not Started
19 K. Front-end имплементация 03/21/17 04/27/17 28d front-end developer J, FF
20 Back-end имплементация 03/19/17 04/05/17 14d Not Started

21 L. Back-end имплементация на
визуалната част

03/19/17 04/05/17 14d Not Started back-end developer I, FF

22 M. Back-end имплементация на
административната част

03/19/17 04/05/17 14d Not Started back-end developer I, FF

23 Тестване на системата 04/02/17 04/10/17 7d Not Started

24 N. Тестване на визуалната част на
системата

04/02/17 04/10/17 7d Not Started QA testers K, L, M, FS

25 O. Тестване на административната част
на системата

04/02/17 04/10/17 7d Not Started QA testers K, L, M, FS

26 Изготвяне на документация 04/02/17 04/19/17 14d Not Started

27 P. Разписване на документация на
проекта

04/02/17 04/19/17 14d document writer М, FS

28 Инсталиране на системата 04/11/17 04/12/17 2d Not Started

29 Q. Инсталиране на системата на
клиентския сървър

04/11/17 04/12/17 2d interface designer О, FS

30 Обучение на клиента 04/13/17 04/14/17 2d Not Started

31 R. Обучение на клиента за работа със
системата

04/13/17 04/14/17 2d interface designer Q, FS
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