
План на проекта 

 

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за продукта - 1 седмица 

 

2. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта - 1 седмица 

 

3. Описване на основните use-cases - 3 дена 

 

4. Създаване на примерно оформление на основните страници чрез подходящ 

софтуер (напр. Moqups) - 4 дена 

 

5. Създаване на точен модел на базата данни - типове, ограничения, стойности по 

подразбиране, връзки между таблиците и отстраняване на откритите проблеми 

и несъответствия - 3 дена 

 

6. Създаване и структуриране на основния проект 

 

a. инсталиране и конфигуриране на необходими библиотеки - 4 часа 

b. конфигуриране на IoC container - напр. SimpleInjector - 4 часа 

c. структуриране на solution файла в четири проекта и конфигуриране: 

 

i. StoreIt.Web - основен MVC проект - 2 часа 

ii. StoreIt.Models - библиотека, съдържаща описание на моделите, 

използвани от системата - 2 часа 

iii. StoreIt.DataAccessLayer - библиотека, съдържаща repository-та 

за директна връзка с базата - 2 часа 

iv. StoreIt.Services - библиотека, създаваща ниво на абстракция 

върху DataAccessLayer-а - 2 часа 

 

d. създаване на generic repository interface и generic repository class - 4 часа 

e. начална конфигурирация на DbContext-a - 4 часа 

 

7. Конфигуриране на системата за потребителски контрол 

 

a. въвеждане на ограничения за използвани символи за потребителско 

име, минимални изисквания за сложност на парола и опция “запомни ме” 

- 1 ден 

b. дефиниране на потребителски роли - 6 часa 

 

8. Създаване на UserManagementService, съдържащ логиката за управление на 

потребителите 

 

a. създаване на базов интерфейс и имплементация с базови методи, 

настройка на IoC контейнера - 2 часа 

 

i. добавяне на нов потребител - 1 час 

ii. промяна на информацията за съществуващ потребител - 2 часа 



iii. филтриране на потребители по потребителско име или email - 1 

час 

iv. търсене на потребител по роля - 1 час 

v. проверка какви са правата на даден потребител - 1 час 

vi. промяна на правата на даден потребител - 1 час 

 

9. Създаване на WarehouseService, съдържащ логиката за управление на 

складовете  

 

a. създаване на базов интерфейс и имплементация с базови методи, 

настройка на IoC контейнера - 2 часа 

 

i. основна CRUD функционалност - 4 часа 

ii. извеждане на броя на артикули в склада - 2 часа 

iii. извеждане на стойността на всички артикули в склада - 2 часа 

iv. извеждане на списък с продадените артикули от този склад за 

последните ден, седмица, месец, тримесечие и година - 6 часа 

 

10. Създаване на секция за управлението на отделните складове 

 

a. страница за общ преглед на всички складове с филтриране и сортиране 

по име, локация, количества (?) 

 

i. функционалност - 1 ден  

ii. дизайн - 4 часа 

 

b. страници за създаване/променяне на информацията за склад, както и за 

изтриване на склада 

 

i. функционалност - 4 часа 

ii. дизайн - 4 часа 

 

c. страница за детайлен преглед на информацията за склада - 

статистически данни (брой налични артикули; брой/цена на продадени 

артикули за месец, тримесечие, година; и т.н.), история на продажбите  

 

i. функционалност - 2 дена 

ii. дизайн - 2 дена 

 

11. Създаване на ItemService, съдържащ логиката за управление на артикулите 

 

a. създаване на базов интерфейс и имплементация с базови методи, 

настройка на IoC контейнера - 2 часа 

 

i. основна CRUD функционалност - 4 часа 

ii. добавяне/изтриване на снимка за артикул - 4 часа 

iii. преместване на артикул в друг склад - 4 часа 

iv. промяна на наличността на артикул - 2 дена 



12. Създаване на секция за управление на артикулите 

 

a. страница за общ преглед на всички артикули с филтриране и сортиране 

по код на продукта, име, склад, наличност, цена и т.н 

 

i. функционалност - 2 дена 

ii. дизайн - 6 часа 

 

b. страница за добавяне/редактиране на артикул 

 

i. функционалност - 2 часа 

ii. дизайн - 3 часа 

 

c. модул за добавяне и премахване на снимки към страниците за 

добавяне/редактиране 

 

i. функционалност - 5 часа 

ii. дизайн -  1 ден 

d. страница за действия с артикул - добавяне на количества, 

изписване/продаване на количества, преместване в друг склад, 

бракуване и т.н 

 

i. функционалност - 1 ден  

ii. дизайн - 4 часа 

 

13. Създаване на OrderService, съдържащ логиката по управление на поръчките 

 

a. създаване на базов интерфейс и имплементация с базови методи, 

настройка на IoC контейнера - 2 часа 

 

i. основна CRUD функционалност - 4 часа 

ii. промяна на статуса на поръчка - 1 час 

iii. проверка на стойностите на наличност срещу търсене и 

автоматично създаване на поръчки за нужните продукти - 2 дена 

 

14. Създаване на секция за управление на поръчките 

 

a. страница за общ преглед на всички активни поръчки с филтриране и 

сортиране по производител, дата, сума, склад, статус (автоматично 

създадена или не) и т.н 

 

i. функционалност - 5 часа 

ii. дизайн - 5 часа 

 

b. страници за създаване и промяна на поръчка 

 

i. функционалност - 2 часа 



ii. дизайн - 2 часа 

 

c. страница за преглед на историята (минали поръчки) 

 

i. функционалност - 3 часа 

ii. дизайн - 3 часа 

 

15. Създаване на LoggerService, съдържащ логиката за записване на информация 

свързана с работата на продукта 

 

a. създаване на базов интерфейс и имплементация с базови методи, 

настройка на IoC контейнера - 2 часа 

 

i. логване в базата данни на грешки, възникнали по време на 

работа на продукта - дата, тип на грешката, текст, stack trace, 

потребител при когото е възникнала грешката и т.н - 3 часа 

ii. логване на опити за вход в системата - дата, потребител, IP 

адрес, статус на опита за вход (успех, грешна парола, 

непотвърден email и т.н) - 4 часа 

b. добавяне на методите за логване на влизания в системата на 

съответните места - 2 часа 

c. добавяне на глобален филтър за прихващане на грешки и записване в 

базата данни - 5 часа 

 

16. Създаване на секция за системни администратори - управление на системни 

настройки и преглед на информация свързана с изпълнението на продукта 

 

a. страница за преглед на опитите за влизане в системата с филтриране и 

сортиране по дата, статус на опита и IP адрес на потребителя опитал 

оторизация  

 

i. функционалност - 3 часа 139 

ii. дизайн - 3 часа 

 

b. страница за преглед на грешките възникнали по време на изпълнението 

на продукта с филтриране и сортиране по дата, име на грешката, 

описание, stack trace и име на потребителя при когото е възникнала 

грешката 

 

i. функционалност - 3 часа 

ii. дизайн - 3 часа 

c. Създаване на секция за управление на потребителите - 2 часа 

 

i. страница за управление на потребителите - търсене/сортиране по 

потребителско име, email и роля - 6 часа 

ii. страници за добавяне и редактиране на потребител (вкл. и права) 

- 4 часа 



iii. страници за преглеждане на основна информация за потребител 

и за изтриване на потребител  - 4 часа 

 

17.  Тестване - 2 седмици 

 

 

167 часа / 8 = 29 дена + 27 дена = 56 дена 

 

56 / 5 = 11 седм + 3  седм = 14  седм 

 

Общо  = 14 раб. седм => 3.5 раб. месеца 


