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План на проекта

InfoShop

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за oнлайн
магазин “InfoShop” (5 дни):

a. Клиента (1 ден);
b. Приложението (технология, програмна рамка, софтуерна

архитектура, тип хостинг, домейн [име/тип]) (2 дни);
c. Валидация и верификация на изискванията на предварителната

спецификация на изискванията (2дни).

2. Aнализ и оценка на проекта (3 дни):
a. Анализ на проекта (2 дни);
b. Оценка на проекта (1 дни).

3. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта (2 дни):
a. Техническа спецификация на front-end част (2 дни);
b. Техническа спецификация на back-end част (2 дни).

4. Валидация и верификация на изискванията на спецификация на
изискванията (2 дни).

5. Изготвяне на бюджета (1 ден).

6. Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case
диаграмите (2 дни):

a. Front-end (2 дни);
b. Back-end (2 дни).

7. Изработка на скиците (wireframing) на системата (5 дни).
a. Front-end (5 дни);
b. Back-end (3 дни).

8. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация) (3
дни).



9. Визуален дизайн на системата (7 дни):
a. Front-end (7 дни);
b. Back-end (5 дни).

10.Имплементация на платформата (40 дни):
a. Front-end (40);
b. Back-end (20).

11. Тестване на системата (5 дни):
a. Front-end (5 дни);
b. Back-end (2 дни).

12. Конфигуриране на системата (1 дни).

13. Изготвяне на документация (5 дни).

14. Обучение на клиента за работа със системата (2 дни).



Таблица със задачите

InfoShop

Задача/Дейност Начало Продължи-

телност

Тип Зависимост

А Определяне, изясняване
и разбиране на
изискванията за oнлайн
магазин “InfoShop”

1 ден 5 дни Съгласувана

B Анализ на проекта 6 ден 2 дни Съгласувана А, FS

C Оценка на проекта 9 ден 1 ден Съгласувана B, FS

D Техническа
спецификация на
front-end част

10 ден 2 дни Съгласувана C, FS

E Техническа
спецификация на
back-end част

10 ден 2 дни Съгласувана C, FS

F Валидация и
верификация на
изискванията на
спецификация на
изискванията

13 ден 2 дни Съгласувана D+E, FS

G Изготвяне на бюджета 16 ден 1 ден Съгласувана F, FS

H Изготвяне на
функционалните
изисквания към проекта
и use-case диаграмите
(Front-end)

18 ден 2 дни Паралелна G, FS

I Изготвяне на
функционалните
изисквания към проекта
и use-case диаграмите
(Back-end)

18 ден 2 дни Паралелна G, FS



J Wireframe за фронтенд 21 ден 5 дни Паралелна H, FS

K Wireframe за бекенд 21 ден 3 дни Паралелна I, FS

L Дизайн на архитектурата
(база данни, технологии
за имплементация)

25 ден 3 дни Съгласувана J+K, FS

M Визуален дизайн на
фронтенд

29 ден 7 дни Паралелна L, FS

N Визуален дизайн на
бекенд

29 ден 5 дни Паралелна L, FS

O Имплементация на
платформата (Front-end)

30 ден 40 дни Паралелна М, FF

P Имплементация на
платформата (Back-end)

30 ден 20 дни Паралелна N, FF

Q Тестване на системата -
Front-end

70 ден 5 дни Паралелна O, FS

R Тестване на системата -
Back-end

50 ден 2 дни Паралелна P, FS

S Конфигуриране на
системата

76 ден 1 ден Съгласувана Q+R, FS

Т Изготвяне на
документация

51 ден 5 дни Съгласувана Q+R, FS

U Обучение на клиента за
работа със системата

78 ден 2 дни Съгласувана S, FS

Легенда

1 ден = 8 часа
1 седмица =  5 работни дни
1 месец = 4 седмици = 20 работни дни



Gantt chart

Инструмент: https://app.smartsheet.com
https://www.smartsheet.com/blog/support-tip-lag-days-project-plan
Резултат:
https://app.smartsheet.com/sheets/m3jW7XQVCc62fXp8XW4XCcM3xcFh98fx
3vRm8351


