

Магазин "Строителни материали при Жорката



	Task Name	Start Date	End Date	Duration	Predecessors	% Complete	Status	Assigned To	Comments
1	High level analysis	01/05/17	01/13/17	7d		100%	In Progress		
2	A. Предварителен анализ на проекта	01/05/17	01/13/17	7d		100%	Completed	project manager	
3	Изготвяне на спецификация	02/14/17	02/20/17	5d			In Progress		
4	B. Изготвяне на спецификация с изискванията на клиента	02/14/17	02/16/17	3d			In Progress	project manager	A, FS
5	C. Изготвяне на техническа спецификация	02/17/17	02/20/17	2d			Not Started	project manager	B, FS
6	Бюджет	02/21/17	02/23/17	3d			Not Started		
7	D. Определяне и разпределение на ресурсите	02/21/17	02/21/17	1d			Not Started	project manager	B+C, FS
8	E. Изготвяне на бюджета	02/22/17	02/23/17	2d			Not Started	project manager	A+D, FS
9	Определяне на use-case за системата	02/24/17	03/01/17	4d			Not Started		
10	F. Изготвяне на use-case сценарии	02/24/17	03/01/17	4d			Not Started	developers' team &	B+C, FS
11	Изработка на скиците (wireframing)	03/02/17	03/15/17	10d			Not Started		
12	G. Изработка на скиците (wireframing) на визуалната част на системата	03/02/17	03/15/17	10d			Not Started	UX/UI designer	F, FF
13	H. Изработка на скиците (wireframing) на административната част на системата	03/02/17	03/10/17	7d			Not Started	UX/UI designer	F, FF
14	Дизайн на архитектурата на системата	03/02/17	03/21/17	14d			Not Started		
15	I. Дизайн на архитектурата на системата	03/02/17	03/21/17	14d				design architect	F, FS
16	Визуален дизайн на система	03/12/17	04/18/17	28d			Not Started		
17	J. Визуален дизайн на система	03/12/17	04/18/17	28d				interface designer	G, FS
18	Front-end имплементация	03/21/17	04/27/17	28d			Not Started		
19	K. Front-end имплементация	03/21/17	04/27/17	28d				front-end developer	J, FF
20	Back-end имплементация	03/19/17	04/05/17	14d			Not Started		
21	L. Back-end имплементация на визуалната част	03/19/17	04/05/17	14d			Not Started	back-end developer	I, FF
22	M. Back-end имплементация на административната част	03/19/17	04/05/17	14d			Not Started	back-end developer	I, FF
23	Тестване на системата	04/02/17	04/10/17	7d			Not Started		
24	N. Тестване на визуалната част на системата	04/02/17	04/10/17	7d			Not Started	QA testers	K, L, M, FS
25	O. Тестване на административната част на системата	04/02/17	04/10/17	7d			Not Started	QA testers	K, L, M, FS
26	Изготвяне на документация	04/02/17	04/19/17	14d			Not Started		
27	P. Разписване на документация на проекта	04/02/17	04/19/17	14d				document writer	M, FS
28	Инсталиране на системата	04/11/17	04/12/17	2d			Not Started		
29	Q. Инсталиране на системата на клиентския сървър	04/11/17	04/12/17	2d				interface designer	O, FS
30	Обучение на клиента	04/13/17	04/14/17	2d			Not Started		
31	R. Обучение на клиента за работа със системата	04/13/17	04/14/17	2d				interface designer	Q, FS