
 

   

Скица на проекта 

Уеб приложение “CatalogEditor” 

 

 

https://moqups.com/  
 
// безплатни инструменти за wireframing:)   

https://moqups.com/


 

План на проекта 

Уеб приложение “CatalogEditor” 

 
1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за уеб 
приложение, от страна на (16 дни): 

a. Клиента (10  дни); 
b. Приложение/продукт (технология, програмна рамка, 

софтуерна архитектура, тип хостинг, домейн [име, тип]). 
(5  дни); 

c. Валидиране и верификация на изискванията (1  дни). 
 

2. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта (6 
дни). 

a. Изготвяне на техническа спецификация (5  дни); 
b. Валидиране и верификация на техническа 
спецификация (1  дни); 

 
3. Изготвяне на функционални изисквания към проекта и use-case 
диаграмите (10  дни). 
 
4. Изработка на скиците (wireframing) на системата (20  дни). 
 
5. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за 
имплементация (10  дни). 

 
6. Визуален дизайн на системата (15  дни). 

 
7. Имплементация на уеб-приложението (24 седмици). 

а. Front-end (8 седмици); 
b. Back-end (16 седмици); 

 



 

8. Тестване на системата (4 седмици). 
 

9. Конфигуриране на системата при клиента (5  дни). 
 

10. Изготвяне на документация (10 дни). 
 

11. Обучение на клиента за работа със системата (10  дни). 
 
 
 
   



 

 
 

Таблица със задачите 
Уеб приложение “CatalogEditor” 

 

 
Задача/Дейност  Начало  Продължи- 

телност 

Тип   Зависимост 

А  Анализ и оценка на 
проекта 

Ден 0  1  Съгласуван   
B  Изготвяне на 

спецификация с 
изискванията на клиента 

Ден 6  15 дни  Съгласуван  А, FS 

C  Изготвяне на 
спецификация със 
системните изисквания 
към системата 

Ден 22  5 дни  Съгласуван  B, FS 

D  Валидиране и 
верификация на 
спецификацията с 
изисквания 

Ден 28  1 ден  Съгласуван  A+B+C, FS 

E  Изготвяне на техническа 
спецификация 

Ден 30  5 дни   Съгласуван  D, FS 

F  Валидиране и 
верификация на 
техническата 
спецификация 

Ден 36  1 ден  Съгласуван  Е, FS 

G  Изготвяне на 
функционалните 
изисквания на проекта и 
Use-Case диаграмите 

Ден 38  2 дни  Съгласуван  B+C+E, FS 

H  Определяне и 
разпределение на 
ресурсите 

Ден 41  4 дни  Съгласуван  B+C+E+G, 
FS 

I  Изготвяне на бюджета  Ден 46  4 дни  Съгласуван  H, FS 

J  Изготвяне на Use-Case 
сценарии 

Ден 51  5 дни  Съгласуван  G, FS 



 

K  Изработка на скиците на 
системата 

Ден 57  20 дни  Съгласуван  J, FF 

L  Дизайн на архитектурата 
на системата 

Ден 78  10 дни  Паралелен  B+C+E+G+J, 
FS 

M  Визуален дизайн на 
системата  

Ден 89  10 дни  Паралелен  K, FS 

N  Front-End имплементация  Ден 100  8 седмици  Паралелен  M, FF 

O  Bаck-End имплементация  Ден 141  16 седмици  Паралелен  L, FS 
 

P  Front-End тестване  Ден 222  2 седмици  Съгласуван  N, FF 

Q  Back-End тестване  Ден 233  2 седмици  Съгласуван  O, FF 

R  Конфигуриране на 
системата при клиента 

Ден 244  5 дни  Съгласуван  P+Q, FS 

S  Изготвяне на 
документация 

Ден 250  4 седмици  Паралелен  N+O, FS 

T  Обучение на клиента за 
работа със системата 

Ден 271  10 дни  Съгласуван  R, FS 

 
 
 
Легенда 

1 ден = 8 часа 
1 седмица =  5 работни дни 
1 месец = 4 седмици =  20 работни дни 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gantt chart 

 

 
 
  



 

 
 

Инструмент: ​https://app.smartsheet.com 
https://www.smartsheet.com/blog/support-tip-lag-days-project-plan 
 

https://app.smartsheet.com/
https://www.smartsheet.com/blog/support-tip-lag-days-project-plan

