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Описание на 
проекта
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“ 0. Записване за проекта (в Google Sheet)

a) до 5 човека в екип;

b) един човек може да изпълнява повече
от една толя;

c) Линк към документа:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgWZ47

1ln0_6WJdpEJW-8HhcwEy2DZO1ucQ0Ps__J-k/edit

?usp=sharing
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“ 1. Идея (кратко описание)

a) предметна област
b) задачи и подзадачи за решаване
c) клиенти
d) бъдещи потребители (целева/и група)

e) технологична база (предимства/

ограничения) 
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“ 2. Връзка с други проекти 

(какъв ще бъде разработваният проект - 

„абстрактен“ или свързан с курсови 

работи – връзка между „планиращата“ 

(QA курса) и техническата и 

имплементационна част (другите 

курсове, преподавани в университета)
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“ 3. Съставяне на груб начален план 

на проекта 

(определяне на сроковете, 

основни deliverables)
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“ 4. Цели на изготвяния проект 

(какво реално ще обхваща проектът: 

проектен план, изисквания, прототип на 

система (или реална такава), изработване и 

„валидиране“ на изискванията, „оценка 

на сложността и необходими ресурси“, 

     всички тях заедно или нещо 

              съвсем различно)
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“ 5. Изготвяне на wireframe на някои
от екраните
(използване на wireframing инструмент)
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“ 6. Изготвяне на план на проекта и 

WBS със задачи и подзадачи
(използване на google doc инструмент)
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“ 7. Изготвяне на gantt chart

(използване на gantt chart инструмент:

https://app.smartsheet.com/b/home)
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“ 8. Изготвяне на различни по вид тестове
за приложението
(използване на online инструменти)
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Изграждане 
на план
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План на проекта
1. Определяне на заданието за проекта
2. Разбиване на заданието (изискванията) на 

задачи и подзадачи
3. Оценка на работата и ресурсите за 

нейното изпълнение
4. Намиране на връзката между задачите 

(преди, след, междинни резултати) и 
изготвяне на Gantt Chart

5. Идентифициране на критичен път
6. Оптимизиране на процесите и 

намаляване на времето за изпълнение 15



План на проекта
1. Създаване на плана в 

https://docs.google.com
2.
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Work Breakdown 
Structure (WBS)
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Work Breakdown Structure (WBS)
Представлява дървовидна графика, която 
показва разпределението на работата на по-
малки задачи, които по-лесно могат да бъдат 
анализирани, планирани и управлявани. WBS 
намира широко приложение при 
анализирането на обхвата на проекта – корен 
на структурата – нашият проект, върховете 
са по-конкретни задания, а листата са 
конкретни задачи, които се 
анализират и оценяват. 
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Work Breakdown Structure (WBS)
Обикновено към структурата съществува 
допълнителен документ, който дава подробна 
информация относно задачите – за какъв 
период от време ще бъдат извършени, кой 
носи отговорност за тях, допълнителни 
спецификации (списък с изискванията 
към проекта и план на проекта)
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Work 
Breakdown 
Structure 
(WBS)
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Lorem um 
congue



Work 
Breakdown 
Structure 
(WBS)
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Какво съдържа един план
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План на проекта – стуктура
Resources

Budget

Schedule (Milestones)

Stakeholders

Commitments – dependencies, deliverables

Data Plan

Knowledge and skills - Training

Risks



Създаване на 
скицата
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Wireframing
Инструмент: https://app.moqups.com



Създаване на 
gantt chart
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Wireframing
Инструмент: https://app.smartsheet.com

// System Development Lifecycle with Gantt



Благодаря за
Вашето внимание!
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