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План на проекта

“PrintPublisher”

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за
уеб/настолното приложение  “PrintPublisher”: (23 дни)

a. Клиент (10 дни);
b. Приложението (технология, програмна рамка, софтуерна

архитектура, тип хостинг, домейн [име/тип]) (10 дни);
c. Валидация и верификация на изискванията на предварителната

спецификация на изискванията (3 дни);
2. Aнализ и оценка на проекта: (7 дни)

a. Анализ на проекта (5 дни);
b. Оценка на проекта (2 дни);

3. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта (5 дни);
4. Валидация и верификация на техническа спецификация на проекта (2

дни);
5. Изготвяне на бюджета (5 дни);
6. Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case

диаграмите (7 дни);
7. Изработка на скиците (wireframing) на системата (15 дни);
8. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация) (

15 дни);
9. Визуален дизайн на системата (25 дни);
10. Имплементация на приложението (270 дни):

a. Front-end (90 дни);
b. Back-end (180 дни);

11. Тестване на системата (370 дни);
12. Конфигуриране на системата (4 дни);
13. Изготвяне на документация (15 дни);



Таблица със задачите

Уеб платформа “Shopplat”

Задача/Дейност Начало Продължи-

телност

Тип Зависимост

А Проучване на областта Ден 0 3 дни Съгласувана

B Изготвяне и
спецификация на
клиента

Ден 4 8 дни Съгласувана А, FS

C Изготвяне на
спецификация на
системните
изисквания

Ден 13 10 дни Съгласувана B, FS

D Валидация и
верификация на
изискванията на
предварителната
спецификация на
изискванията

Ден 24 3 дни Съгласувана C, FS

E Изготвяне на
бюджета

Ден28 5 дни Съгласувана D, FS

F Изготвяне на
функционалните
изисквания към
проекта и use-case

Ден 34 7 дни Съгласувана D, FS

G Изработка на
скиците (wireframing)
на визуалната част

Ден 42 7 дни Паралелна F, FS

H Изработка на
скиците (wireframing)
на back-end

Ден 42 8 дни Паралелна F, FS

I Дизайн на
архитектурата (база

Ден28 15 дни Паралелна D,F,G,H,FS



данни, технологии за
имплементация)

J Визуален дизайн на
визуалната част

Ден 50 15 дни Съгласувана G, FS

K Визуален дизайн на
back-end

Ден 49 10 дни Съгласувана H, FS

L Имплементация на
визуалната част

Ден 66 90 дни Съгласувана J, FS

M Имплементация на
back-end

Ден 42 180 дни Съгласувана F, FS

N Тестване на
системата
wireframing

Ден 50 70 дни Съгласувана G, H, FS

О Тестване на
визуалната част от
системата

Ден 66 100 дни Паралелна L, FF

P Тестване на back-end
на системата

Ден 42 200 дни Паралелна M, FF

Q Конфигуриране на
системата

Ден 243 4 дни Съгласувана L, M, FS

R Изготвяне на
документация

Ден 243 15 дни Съгласувана O, P, FS

Легенда

1 ден = 8 часа
1 седмица =  5 работни дни
1месец = 4 седмици = 20 работни дни

// може да я видите на този адрес:
https://docs.google.com/document/d/1_KyEb7N1gom1t-LfcumOtcHMVXqJDK2D56
bL4ZZD7mw/edit



Gantt chart

Инструмент: https://app.smartsheet.com
https://www.smartsheet.com/blog/support-tip-lag-days-project-plan
Резултат:
https://app.smartsheet.com/sheets/H2QcgXP46rJGfVcRmRxcvRWxQXQc486q
vJ7RPpH1


