
План на проекта
“DeskWorkout”

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за
мобилно приложение “DeskWorkout”: (20 дни)

a) Клиент (7 дни);
b) Приложението (технология, програмна рамка, софтуерна

архитектура, Google Play Console акаунт достъп) (10 дни);
c) Валидация и верификация на изискванията на предварителната

спецификация на изискванията (3 дни);

2. Aнализ и оценка на проекта: (5 дни)
a) Анализ на проекта (3 дни);
b) Оценка на проекта (2 дни);

3. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта (5 дни);

4. Валидация и верификация на техническа спецификация на проекта (2
дни);

5. Изготвяне на бюджета (3 дни);

6. Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case
диаграмите (7 дни);

7. Изработка на скиците (wireframing) на системата (10 дни);

8. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация) (15
дни);

9. Визуален дизайн на системата (10 дни);

10. Имплементация на приложението (210 дни):
a) Front-end (70 дни);
b) Back-end (140 дни);

11. Тестване на системата (280 дни);

12. Конфигуриране на системата (4 дни);
13. Изготвяне на документация (10 дни);



Таблица със задачите
Мобилно приложение “DeskWorkout”

Задача/Дейност Начало Продължи-

телност

Тип Зависимост

А Проучване на
областта

Ден 0 3 дни Съгласувана

B Изготвяне и
спецификация на
клиента

Ден 4 5 дни Съгласувана А, FS

C Изготвяне на
спецификация на
системните
изисквания

Ден 10 7 дни Съгласувана B, FS

D Валидация и
верификация на
изискванията на
предварителната
спецификация на
изискванията

Ден 18 3 дни Съгласувана C, FS

E Изготвяне на
бюджета

Ден 22 3 дни Съгласувана D, FS

F Изготвяне на
функционалните
изисквания към
проекта и use-case

Ден 26 7 дни Съгласувана D, FS

G Изработка на
скиците (wireframing)
на визуалната част

Ден 34 4 дни Паралелна F, FS

H Изработка на
скиците (wireframing)
на back-end

Ден 34 6 дни Паралелна F, FS



I Дизайн на
архитектурата (база
данни, технологии за
имплементация)

Ден 22 3 дни Паралелна D,F,G,H,FS

J Визуален дизайн на
визуалната част

Ден 40 15 дни Съгласувана G, FS

K Визуален дизайн на
back-end

Ден 39 10 дни Съгласувана H, FS

L Имплементация на
визуалната част

Ден 56 70 дни Съгласувана J, FS

M Имплементация на
back-end

Ден 34 140 дни Съгласувана F, FS

N Тестване на
системата
wireframing

Ден 40 50 дни Съгласувана G, H, FS

О Тестване на
визуалната част от
системата

Ден 56 80 дни Паралелна L, FF

P Тестване на back-end
на системата

Ден 34 150 дни Паралелна M, FF

Q Конфигуриране на
системата

Ден 185 4 дни Съгласувана L, M, FS

R Изготвяне на
документация

Ден 185 10 дни Съгласувана O, P, FS

Легенда

1 ден = 8 часа
1 седмица =  5 работни дни
1 месец = 4 седмици = 20 работни дни

Софтуерна спецификация (SRS) на приложението DeskWorkout:
https://docs.google.com/document/d/1OUhkW6NAoe6xsoasx3AufIzxC9401BYd/edit?usp=sharing&o
uid=110592521404884061608&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1OUhkW6NAoe6xsoasx3AufIzxC9401BYd/edit?usp=sharing&ouid=110592521404884061608&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OUhkW6NAoe6xsoasx3AufIzxC9401BYd/edit?usp=sharing&ouid=110592521404884061608&rtpof=true&sd=true


Work Breakdown Structure (WBS):
https://drive.google.com/file/d/1KXMDIH_tB_L_OeMElvv4gg-txbw8IF_V/vie
w?usp=sharing


