
Скица на проекта

“Gara6”





План на проекта

“Gara6”

1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за
платформата “Gara6”: (17 дни)

a. Клиент (7 дни);
b. Приложението (технология, програмна рамка, софтуерна

архитектура, тип хостинг, домейн [име/тип]) (7 дни);
c. Валидация и верификация на изискванията на

предварителната спецификация на изискванията (3 дни);
2. Aнализ и оценка на проекта: (7 дни)

a. Анализ на проекта (5 дни);
b. Оценка на проекта (2 дни);



3. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта (5
дни);

4. Валидация и верификация на техническа спецификация на
проекта (2 дни);

5. Изготвяне на бюджета (5 дни);
6. Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и

use-case диаграмите (5 дни);
7. Изработка на скиците (wireframing) на системата (10 дни);
8. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за

имплементация) ( 10 дни);
9. Визуален дизайн на системата (15 дни);
10. Имплементация на приложението (120 дни):

a. Front-end (30 дни);
b. Back-end (90 дни);

11. Тестване на системата (200 дни);
12. Конфигуриране на системата (3 дни);
13. Изготвяне на документация (7 дни);

Таблица със задачите

Задача/Дейност Начало Продължи-

телност

Тип Зависимост

А Проучване на
дейността

Ден 0 2 дни Съгласувана

B Изготвяне и
спецификация на
клиента

Ден 3 7 дни Съгласувана А, FS

C Изготвяне на
спецификация на
системните
изисквания

Ден 11 7 дни Съгласувана B, FS



D Валидация и
верификация на
изискванията на
предварителната
спецификация на
изискванията

Ден 19 3 дни Съгласувана C, FS

E Изготвяне на
бюджета

Ден 23 5 дни Съгласувана D, FS

F Изготвяне на
функционалните
изисквания към
проекта и use-case

Ден 29 5 дни Съгласувана D, FS

G Изработка на
скиците (wireframing)
на визуалната част

Ден 35 4 дни Паралелна F, FS

H Изработка на
скиците (wireframing)
на back-end

Ден 35 6 дни Паралелна F, FS

I Дизайн на
архитектурата (база
данни, технологии за
имплементация)

Ден 23 10 дни Паралелна D,F,G,H,FS

J Визуален дизайн на
визуалната част

Ден 40 10 дни Съгласувана G, FS

K Визуален дизайн на
back-end

Ден 42 5 дни Съгласувана H, FS

L Имплементация на
визуалната част

Ден 51 30 дни Съгласувана J, FS

M Имплементация на
back-end

Ден 35 90 дни Съгласувана F, FS

N Тестване на
системата
wireframing

Ден 40 30 дни Съгласувана G, H, FS

О Тестване на Ден 51 70 дни Паралелна L, FF



визуалната част от
системата

P Тестване на back-end
на системата

Ден 35 100 дни Паралелна M, FF

Q Конфигуриране на
системата

Ден 136 3 дни Съгласувана L, M, FS

R Изготвяне на
документация

Ден 136 7 дни Съгласувана O, P, FS

Легенда

1 ден = 8 часа
1 седмица =  5 работни дни
1 месец = 4 седмици = 20 работни дни

Gantt chart



RACI Matrix


