

DeskWorkout Gantt

	Task Name	Duration	Start	Finish	Assigned To	% Complete	Status	Comments
1	Проучване на областта	3d	02/01/22	02/03/22	Nikoleta Stoeva			
2	Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за мобилно приложение "DeskWorkout"	15d	02/04/22	02/24/22				
3	Изготвяне и спецификация на клиента	5d	02/04/22	02/10/22	Nikoleta Stoeva			
4	Изготвяне на спецификация на системните изисквания	7d	02/11/22	02/21/22	Nikoleta Stoeva			
5	Валидация и верификация на изискванията на предварителната спецификация на изискванията	3d	02/22/22	02/24/22	Nikoleta Stoeva			
6	Изготвяне на бюджета	3d	02/25/22	03/01/22	Penka Yochkova			
7	Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и use-case	7d	03/02/22	03/10/22	Nikoleta Stoeva			
8	Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за мобилно приложение "DeskWorkout"	10d	03/11/22	03/24/22				
9	Изработка на скиците (wireframing) на визуалната част	4d	03/11/22	03/16/22	Dida Negasa			
10	Изработка на скиците (wireframing) на back-end	6d	03/17/22	03/24/22	Dida Negasa			
11	Визуален дизайн	28d	03/25/22	05/03/22				
12	Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за имплементация)	3d	03/25/22	03/29/22	Nikoleta Stoeva			
13	Визуален дизайн на визуалната част	15d	03/30/22	04/19/22	Dida Negasa			
14	Визуален дизайн на back-end	10d	04/20/22	05/03/22	Dida Negasa			
15	Имплементация на приложението	210d	05/04/22	02/21/23				
16	Имплементация на визуалната част	70d	05/04/22	08/09/22	Penka Yochkova			
17	Имплементация на back-end	140d	08/10/22	02/21/23	Penka Yochkova			
18	Тестване	280d	02/22/23	03/19/24				
19	Тестване на системата wireframing	50d	02/22/23	05/02/23	Dida Negasa			
20	Тестване на визуалната част от системата	80d	05/03/23	08/22/23	Dida Negasa			
21	Тестване на back-end на системата	150d	08/23/23	03/19/24	Dida Negasa			
22	Конфигуриране на системата	4d	03/20/24	03/25/24	Penka Yochkova			
23	Изготвяне на документация	10d	03/26/24	04/08/24	Penka Yochkova			
24								
25								