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План на проекта 

Уеб платформа “Shopplet” 

 
1. Определяне, изясняване и разбиране на изискванията за уеб 

платформата от страна на: (5 дни) 
- клиента (3 дни); 
- приложението (технология, програмна рамка, софтуерна 
архитектура, тип хостинг, домейн [име, тип]). (1 ден); 
- валидиране и верификация на предварителната 
спецификация на изискванията (1 ден). 

2. Изготвяне на подробна техническа спецификация на проекта. 
(2 дни)  

3. Валидиране и верификация на техническата спецификация 
на изискванията (1 ден). 

4. Изготвяне на функционалните изисквания към проекта и 
use-case диаграмите. (1 ден) 

5. Изработка на скиците (wireframing) на системата  (5 дни) 
6. Дизайн на архитектурата (база данни, технологии за 

имплементация). (5 дни) 
7. Визуален дизайн на система. (2 дни) 
8. Имплементация на уеб приложението (10 дни): 

- front-end (5 дни); 
- back-end (5дни). 

9. Тестване на системата (3 дни). 
10. Конфигуриране на системата при клиента. (1 ден) 
11. Изготвяне на документация. (3 дни) 
12. Обучение на клиента за работа със системата. (3 дни) 

 
 
 
 



Таблица със задачите 
Уеб платформа “Shopplet” 

 

 
Задача/Дейност  Начало  Продължи- 

телност 

Тип   Зависимост 

А  Анализ и оценка на 
проекта  

Ден 0  3 дни  съгласувана   
B  Изготвяне на 

спецификация с 
изискванията на клиента 

Ден 4 
 

3 дни  съгласувана  А, FS 

C  Изготвяне на 
спецификация със 
системните изисквания  
към системата  

Ден 7  1 ден  съгласувана  B, FS 

D  Валидиране и 
верификация на 
предварителната 
спецификация на 
изискванията 

Ден 8  1 ден  съгласувана  C, FS 

E  Изготвяне на техническа 
спецификация 

Ден 9  2 дни  съгласувана  D, FS 

F  Валидиране и 
верификация на 
техническата 
спецификация 

Ден 11  1 ден  съгласувана  E, FS 

G  Изготвяне на 
функционалните 
изисквания към проекта 
и use-case диаграмите 

Ден 12  1 ден  съгласувана  F, FS 

H  Определяне и 
разпределение на 
ресурсите 

Ден 13  1 ден   съгласувана  Goed,FS 

I  Изготвяне на бюджета  Ден 14  1 ден  съгласувана  H, FS 

J  Изработка на скиците 
(wireframing) на 
визуалната част на 
системата  

Ден 15  5 дни  съгласувана  F, G, FS 



 
 
 
Легенда 

1 ден = 8 часа 
1 седмица =  5 работни дни 
1 месец = 4 седмици = 20 работни дни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K  Дизайн на архитектурата 
на системата 

Ден 13  5 дни  паралелна  G,FS 

L  Визуален дизайн на 
система 

Ден 20  2 дни  паралелна  J, FS 

M  Front-end имплементация  Ден 22  5 дни  паралелна  L, FS 

N  Back-end имплементация  Ден 19  5 дни  паралелна  K, FS 

O  Front-end тестване  Ден 28  1 ден  съгласувана  M, FS 

P  Back-end тестване  Ден 25  2 дни  съгласувана  N, FS 

Q  Конфигуриране на 
системата при клиента 

Ден 30  1 ден  съгласувана  О, P, FS 

R  Изготвяне на 
документация 

Ден 30  3 дни  паралелна  O, P, Q, FS  

S  Обучение на клиента за 
работа със системата 

Ден 32  3 дни  съгласувана  Q,FS 



Gantt chart 

 

 
Инструмент:​ https://app.smartsheet.com 
https://www.smartsheet.com/blog/support-tip-lag-days-project-plan 
https://help.smartsheet.com/articles/516406-creating-a-milestone 
 
 
 
 
 
 
 
 


